

ProofPay

Plan projet détaillé

1. Vision de mise en œuvre

L'objectif est de livrer un MVP crédible, testable sur le terrain et assez robuste pour conduire des pilotes réels. Le projet doit avancer par incréments courts : d'abord la preuve fonctionnelle, ensuite la stabilité, puis l'intégration progressive des services externes et des améliorations de sécurité. Le plan ci-dessous est une proposition de cadrage et de lotissement.

2. Principes projet

- Livrer vite mais avec des règles métier explicites.
- Commencer avec un périmètre MVP strict pour éviter la dispersion.
- Tester très tôt avec de vrais scénarios du terrain.
- Conserver une traçabilité forte sur toutes les décisions produit et techniques.
- Reporter les fonctionnalités annexes qui n'augmentent pas immédiatement la confiance transactionnelle.

3. Livrables attendus

- Cahier des charges fonctionnel détaillé.
- Spécifications techniques détaillées et architecture cible.
- Backlog initial priorisé par lots.
- Maquettes basse fidélité ou écrans de référence.
- MVP front-end/back-end déployable.
- Jeux de tests et scénarios de recette.
- Guide d'exploitation minimal et manuel support.

4. Organisation des lots

Lot	Objectif principal	Contenu
Lot 0	Cadrage	Vision produit, périmètre MVP, règles métier, matrice de risques
Lot 1	Socle	Authentification, comptes, base de données, journal d'audit, structure
Lot 2	Cœur transactionnel	Création, acceptation, refus, calcul de frais, statuts
Lot 3	Paieement	Connecteur mock, callback, rapprochement, transitions PAYE
Lot 4	Livraison / confirmation	Déclaration de livraison, confirmation acheteur, relâche auto
Lot 5	Litiges et support	Ouverture de litige, preuves, interface admin simple, décision
Lot 6	Industrialisation légère	Logs, monitoring, optimisation, sécurisation et documentation

5. Découpage de la roadmap (proposition)

Période	Cible	Résultat attendu
Semaines 1-2	Cadrage et conception	Documents de référence validés, backlog MVP, premiers wireframes
Semaines 3-4	Socle technique	Auth OTP simulée, profils, schéma BD, structure projet

Semaines 5-6	Transactions	Création/acceptation/refus, calcul de frais, historique de statuts
Semaines 7-8	Paielement et confirmation	Connecteur mock, paiement confirmé, déclaration livraison, confir
Semaines 9-10	Litiges et support	Workflow litige, pièces justificatives, interface admin minimale
Semaines 11-12	Recette pilote	Corrections, jeu de données démo, pilote terrain, décision go/no-g

6. Backlog MVP priorisé

Priorité	Fonctionnalité	Justification
P0	Inscription / connexion par numéro +	Accès minimal sécurisé
P0	Création d'une transaction	Cœur de la proposition de valeur
P0	Acceptation / refus par le vendeur	Validation de l'engagement vendeur
P0	Paiement et confirmation de paiement	Base de l'escrow logique
P0	Déclaration de livraison / confirmation	Démarche la libération
P0	Journal d'évènements	Traçabilité
P1	Litiges simples + pièces jointes	Indispensable pour les cas réels
P1	Dashboard admin minimal	Support du pilote
P1	Notifications multicanal	Fluidité et confiance
P2	Réputation utilisateur	Différenciation et fidélisation
P2	Relâche automatique configurable	Réduction du travail manuel

7. Rôles et responsabilités recommandés

Rôle	Responsabilités
Product Owner / porteur	Mission, arbitrage du backlog, validation des règles métier, relation terrain
Développeur back-end	API, modèle de données, sécurité, intégrations, journalisation
Développeur front-end	Parcours utilisateur, formulaires, écrans de transaction et administration
QA / recette	Scénarios de test, cas limites, validation fonctionnelle
Support pilote	Gestion des incidents terrain et remontée de feedback

8. Recette fonctionnelle

- Préparer des scénarios nominaux et alternatifs : vente réussie, vendeur refuse, paiement échoue, litige après livraison, absence de confirmation.
- Utiliser des comptes de test distincts acheteur/vendeur/admin.
- Conserver les preuves d'écran et les journaux d'évènements pour chaque scénario.
- Valider la lisibilité de l'interface sur smartphone.

9. Stratégie pilote terrain

- Sélectionner un petit groupe pilote : vendeurs de réseaux sociaux, freelances ou commerçants en ligne.
- Définir des règles d'usage claires et un périmètre de montants limités pour la phase pilote.
- Suivre un tableau simple : référence, montant, issue, temps de traitement, litige éventuel, feedback utilisateur.
- Organiser des retours rapides pour ajuster les libellés, étapes inutiles et seuils de confiance.

10. Gouvernance des risques

Risque	Impact	Réponse recommandée
Réglementation sur la détention	Élevé	Démarrage en pilote contrôlé, revue juridique, documentation s

Fraude documentaire	Moyen/Élevé	OTP, preuves, journal d'évènements, support humain
Complexité excessive du produit	Élevé	Limiter le MVP aux parcours critiques
Faible adoption	Élevé	Tester avec cas concrets et messages orientés confiance
Dépendance forte à un prestataire externe	Moyen	Couches d'abstraction et mode mock

11. Indicateurs projet

- Taux d'achèvement des lots P0.
- Nombre d'anomalies bloquantes détectées en recette.
- Temps moyen de traitement d'un litige pilote.
- Satisfaction pilote sur la compréhension du parcours.
- Taux de réussite des scénarios MVP de bout en bout.

12. Prochaines évolutions après MVP

- Réputation avancée et profils vendeurs vérifiés.
- Paiement partiel / acompte puis solde.
- Arbitrage semi-automatique par règles.
- Intégration plus profonde des opérateurs de paiement.
- Application mobile native si l'usage le justifie.
- Ouverture d'API pour partenaires e-commerce.

13. Recommandation finale d'exécution

Le meilleur chemin consiste à viser un MVP étroit : une transaction simple, deux rôles, un paiement confirmé, une confirmation de livraison, un litige basique et une interface support minimale. C'est ce noyau qui prouvera la valeur du concept. Toute fonctionnalité non indispensable à la promesse de confiance peut être reportée après les premiers retours terrain.